
                                           
   كبودرآهنگ شهر ب فاضلاخلاصه وضعيت پروژه هاي ‐
  

شـبكه فاضـلاب    يكـي از شـهرهاي اسـتان اسـت كـه در آن        نفـر  ۲۰۹۳۰  با جمعيتي بالغ بر    كبودرآهنگ

لعات مطا براي اين منظور شركت آب و فاضلاب استان همدان          . نمي باشد دردست بهره برداري موجود     

 پژوهابمرحله  اول و دوم شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب اين شهر را توسط مهندسين مشاور                  

را در دسـت انجـام      ، خط انتقال و تـصفيه خانـه فاضـلاب           انجام داده و عمليات اجراي شبكه جمع آوري       

  .دارد

  

  شبكه جمع آوري فاضلاب_ 
 ميليمتـر   ۶۰۰ الي   ۲۰۰امل قطرهاي   طول شبكه جمع آوري كه توسط مشاور طراحي گرديده ش          

 متـر   ۳۲۰۹ اجراي طرح شركت پيمانكاري ينگـي كنـد            ابتداي در   كه . كيلومتر است  ۶۲بالغ بر   

 همچنين شـركت   .گرديد تحويل موقت    ۸۳از شبكه را اجرا نموده و عمليات محوله در زمستان           

 .اني انجام داده است كيلومتر از شبكه را با  اعتبارات بانك جه۷۶/۲۳پيمانكاري جنگ صنعت 

  ميليمتــر توســط شــركت ۸۰۰و   ۶۰۰هــاي  ر بــا قطر  متــ۳۴۸۰خــط انتقــال فاضــلاب بــه طــول  

در قابـل ذكـر اسـت كـه          .پيمانكاري باليز اجرا و تحويل شركت آب وفاضلاب گرديده اسـت          

ابتداي خط انتقال فاضلاب جهت انتقال فاضلاب يك ايستگاه پمپاژ و براي دسترسي به تـصفيه                

 .  نيز احداث گرديده است متر جاده۱۵۰۰ه خان

 جهت اجراي شبكه و نصب انشعاب شركت آب و فاضلاب  اقدامات ذيل را انجام                ۸۸در سال    

 : داده است 

 . درصد۶۸ متر قراداد شبكه و پيشرفت ۴۵۶۳پيمانكار آب گستر الوند با  

 . درصد۲۸ متر قرارداد شبكه و پيشرفت ۴۴۱۳پيمانكار شاران راه كردستان با  

 ۵۱ انشعاب فاضلاب با پيشرفت ۱۴۷۰پيمانكارعمران  سازه خاورجهت نصب  
 

  تصفيه خانه فاضلاب_ 
 

 متـر   ۳۵۰۰هـر يـك بـه ظرفيـت         تـصفيه خانـه،      مدول   ۲در طرح تصفيه خانه فاضلاب اين شهر         

 درنظـر گرفتـه شـده كـه در حـال      استخرهاي تثبيـت بـي هـوازي   مكعب در شبانه روز با سيستم     

 .مي باشداجرا شده و قابل بهره برداري حاضر يك مدول از تصفيه خانه 

  



  مشخصات پيمان_ 
  

 مبلغ اوليه پيمان
ميزان پيشرفت 

 پروژه
رديف

نام 
 شهر

موضوع 
 قرارداد

 ريال يورو

تاريخ 
 قرارداد

شماره 
 قرارداد

مدت 
)ماه(پيمان

نام 
مشاور

نام 
پيمانكار

رياليفيزيكي  

1 
خريد تجهيزات 
 %39 %80 زلال موج 6 ق/378/84 1384/12/23 1,053,178,706 $ 94440 الكترومكانيكال

2 

شبكه جمع 
آوري و نصب 

 انشعاب
 1 ق-88/183 88/04/09 2,914,389,610  

آب گستر 
 %53 %68 الوند

3 

شبكه جمع 
آوري و نصب 

 انشعاب
   ق-88/244 88/06/03 2,473,793,719  

شارن راه 
 %16 %28 كردستان

4 

گ
هن

درا
بو

ك
 

نصب انشعابات 
   ق-88/201 1388/04/20 1,320,000,000   فاضلاب

ب
ها

ژو
پ

 

عمران 
سازه 
 ناموران

51% 62% 

  

  پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه_ 
  

 نام شهر
پيشرفت 

 پايان فيزيكي
)درصد (٨٨آذر 

 ٨٨اعتبار مصوب 
 )ميليون ريال(

تخصيص 
)يليون ريالم(

هزينه كرد 
ميليون (تاكنون 

 )ريال

پيشرفت ريالي 
 )درصد(

ايجاد تاسيسات فاضلاب 
 62.2 7,462.612 12,000 20,000 62.9 كبودرآهنگ

  
  
  

  مشكلات اجرايي_ 
  

  .ي مرتبط با پروژهاعدم تامين اعتبارات متناسب با حجم كاره ‐۱

 .عدم تخصيص به موقع اعتبارات ‐۲

 . مجوزهاي حفاريمشكلات مربوط به ‐۳

  


