
   شهر اسدآباد فاضلابوضعيت پروژه  خلاصه                 

  
شبكه فاضـلاب دردسـت     يكي از شهرهاي استان است كه در آن          نفر    ۵۲۶۵۰اسدآباد با جمعيتي بالغ بر      

مطالعـات مرحلـه      براي اين منظور شركت آب و فاضلاب استان همدان          . نمي باشد بهره برداري موجود    

 و تصفيه خانه فاضلاب اين شهر را توسط مهندسين مـشاور تهـران سـحاب                اول و دوم شبكه جمع آوري     

  .انجام داده و در حال  اجراي شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب ميباشد

  

  شبكه جمع آوري فاضلاب_ 
  

  و   ميليمتـر   ۸۰۰  الي ۲۰۰گرديده شامل قطرهاي    طول شبكه جمع آوري كه توسط مشاور طرح          

 . ت كيلومتر اس۸۸بالغ بر 

  ميليمتر توسط شـركت پيمانكـاري        ۸۰۰  متر با قطر    ۳۲۰۰ به طول     اسد آباد  خط انتقال فاضلاب   

  .فاضلاب گرديده است آب بيشه سپاهان اجرا و تحويل شركت آب و

 شـركت   ، متـر  ۱۱۱۸۴ شركت پيمانكـاري كـاريزان         ،طرحشبكه جمع آوري    در مرحله اجراي     

در  متـر را اجـرا نمـوده انـد كـه             ۱۵۵۸۴ تهـران     شركت رنج گـنج     متر و  ۲۲۰۳۷پيمانكاري تارا   

 .جمع آوري اين شهر تا كنون اجرا شده است كيلومتر از شبكه ۸/۴۸ مجموع

 ۲۸ متر شـبكه بـسته شـده اسـت كـه از پيـشرفت                ۶۱۵۰ با شركت شيب جم قرارداد       ۸۸در سال    

 .برخوردار مي باشددرصدي 

  

 تصفيه خانه فاضلاب_ 
 

  متـر مكعـب   ۱۰۵۰۰ مدول هر يك به ظرفيـت  ۲لاب اين شهر ر طرح تصفيه خانه فاضدمشاور   

 هزار نفـري در سـال مقـصد طراحـي           ۱۰۰براي جمعيت   در شبانه روز با سيستم لاگون هوادهي        

 عمليات اجرايي يك مدول از تصفيه خانه توسط شركت پيمانكاري ساتل             ابتدادر  . نموده است 

اين پيمانكار خلع يد گرديده و بـراي ادامـه عمليـات            و   درصد انجام شد   ۳۸با پيشرفت فيزيكي    

 . درصد پيشرفت داشته است ۵۸كنون تاو  انتخاب  جنوبمانا بتنساخت تصفيه خانه پيمانكار 

  شركت تهران ميـراب بـر عهـده دارد و          خريد و نصب تجهيزات الكترومكانيكال تصفيه خانه را        

 . درصد ميباشد۸۲پيشرفت انجام شده تا كنون 

رديـده اسـت كـه عمليـات        جام ديواركشي دور تصفيه خانه شـركت سـلفام انتخـاب گ           جهت ان  

 .داشته است درصد ۱۰۰ پيشرفت موضوع پيمان



  .صد مي باشد  در۷۷درمجموع پيشرفت كلي تصفيه خانه  

  مشخصات پيمان_ 

  
  پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه_ 

  
  
  

  مشكلات اجرايي_ 
  

  .عدم تامين اعتبارات متناسب با حجم كارهي مرتبط با پروژه ‐۱

 .عدم تخصيص به موقع اعتبارات ‐۲

 .مشكلات مربوط بهمجوزهاي حفاري ‐۳

 مبلغ اوليه پيمان

ميزان پيشرفت 
 پروژه
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رياليفيزيكي  

 18 ق/248/86 1386/11/12 29,670,000,000   ابنيه تصفيه خانه 1
مانا بتن 
 %45 %58 جنوب

 %0 %28 شيب جم 8 ق/88/184 1388/04/17 2,274,300,000   شبكه جمع آوري 2
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ريد تجهيزات خ
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289480 
 24 ه/1384/100 1381/03/01 2,762,433,000 $
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تهران 
 %74 %82 ميراب

 نام شهر
 پيشرفت فيزيكي

 ٨٨پايان آذر 
 )درصد(

 اعتبار مصوب
ميليون  ( ٨٨

 )ريال

تخصيص 
)ميليون ريال(

هزينه كرد 
ميليون (تاكنون 

 )ريال

پيشرفت ريالي 
 )درصد(

 91.7 9,900.000 10,800 18,000 71.7اسيسات فاضلاب اسدآباد ايجاد ت


