
   ملاير شهر ب فاضلاوضعيت پروژه هايخلاصه               
  

شـركت آب وفاضـلاب اسـتان        يكي از شهرهاي اسـتان اسـت كـه           نفر  ۱۵۸۸۰۰  با جمعيتي بالغ بر    ملاير

مطالعـات مرحلـه  اول و دوم شـبكه    همدان به منظور استفاده از شبكه جمع آوري فاضلاب در اين شـهر            

   انجام داده  ۷۸ تا ۷۵ طي سالهاي ري آبب را توسط مهندسين مشاور جمع آوري و تصفيه خانه فاضلا

  .است

  

  شبكه جمع آوري فاضلاب_ 
  

از  قطـر    كيلـومتر ۲۲۸گرديده شامل شبكه به طول      احي  شبكه جمع آوري كه توسط مشاور طر       

 ميليمتـر  و     ۱۰۰۰ كيلومترلولـه بتنـي بـه قطـر          ۶۳۴/۳ ميليمتر، خط انتقال به طول       ۱۰۰۰ الي     ۲۰۰

 سيـستم تـصفيه      و  مـدول ميبـا شـد      ۲ متر مكعب در شبانه روز در        ۳۴۵۰۰تصفيه خانه به ظرفيت     

 ..فاضلاب لاگون هاي هوادهي است

اجراي طرح خط انتقال فاضلاب توسط شركت پيمانكاري ينگي كند به طور كامـل              در ابتداي    

 .استاجرا  و تحويل شركت آب وفاضلاب گرديده 

 كيلـومتر توسـط شـركت       ۶۵/۱۶ري فاضـلاب در ايـن شـهر           به منظور اجـراي شـبكه جمـع آو         

 همچنـين   .  كيلـومتر توسـط شـركت جنـگ صـنعت انجـام شـده اسـت                ۵/۲۸پيمانكاري تارا و    

 و شركت شاران راه كردستان       متر ۱۶۰۶شركت آبران گستر الوند نقاط اتصال شبكه را به طول           

.  شـبكه احـداث شـده اسـت         كيلـومتر  ۴۷ اجرا كرده است كه در مجموع در اين شهر            متر   ۴۳۸

 متـر شـبكه انجـام داده       ۹۵۰۰جـاري    و نيك سازند خرم آباد نيز در سال          شركتهاي كوچان راه    

  .اند

  

 
 تصفيه خانه فاضلاب_ 

 اجـرا و در   با سيستمتـصفيه بـه روش لاگـون هـوادهي      يك مدول ازتصفيه خانه فاضلاب ملاير      

 .حال بهره برداري مي باشد

 نفـر از    ۹۴۸۵قابل ذكر است كه با اجراي يك مدول تصفيه خانه و خط انتقال، آبفاي اين شهر                  

 .تحت پوشش خود قرار داده استتا كنون  فقره انشعاب فاضلاب ۳۲۴۴جمعيت اين شهر را با 
 
  



  مشخصات پيمان_ 

  
  
  

  پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه_ 
  
  

  
  

  مشكلات اجرايي_ 
  

  .ي مرتبط با پروژهاعدم تامين اعتبارات متناسب با حجم كاره ‐۱

 .عدم تخصيص به موقع اعتبارات ‐۲

 .مشكلات مربوط به مجوزهاي حفاري ‐۳

  

 مبلغ اوليه پيمان
ميزان پيشرفت 

 پروژه
رديف

نام 
 شهر

 موضوع قرارداد

 ريال

تاريخ 
 قرارداد

شماره 
 قرارداد

 مدت
)ماه(پيمان

نام 
 مشاور

نام 
 پيمانكار

رياليفيزيكي   

 12 ق/162/87 1387/5/15 5,082,081,526 شبكه جمع آوري 1
نيك سازند 

 %79 %97 خرم آباد

2 
شبكه جمع آوري 

 )٥الويت (
 %44 %50 كوچان راه 7 ق/88/236 1388/06/16 1,622,586,117

3 

ير
ملا

 

شبكه جمع آوري 
-88/252 1388/06/18 4,151,947,389 )٤الويت(

 12 ق

ب
ي آ

ر
 

 %8 %5 آوين دژ

 نام شهر
 پيشرفت فيزيكي

 ٨٨پايان آذر 
 )درصد(

 ٨٨اعتبار مصوب 
 )ميليون ريال(

تخصيص 
ميليون (

 )ريال

هزينه كرد 
ميليون (تاكنون 

 )ريال

پيشرفت ريالي 
 )ددرص(

 89.3 7,715.175 8,640 14,400 46.9 ايجاد تاسيسات فاضلاب ملاير



 


