
                                           
  تويسركان  شهر ب فاضلاوضعيت پروژه هاي     خلاصه 

  
 همـدان اسـت كـه از سـاليان گذشـته از             يكي از شهرهاي استان    نفر  ۴۴۵۴۷  بالغ بر  تويسركان با جمعيتي  

تكميل پروژه  ر  شركت آب وفاضلاب استان همدان به منظو       شبكه سنتي فاضلاب بهره مند بوده است و         

فاضلاب در اين شهر مطالعات فاضلاب مرحله اول و دوم اين شهر را توسط مهندسـين مـشاور موجـاب                    

   .انجام داده است

  

  شبكه جمع آوري فاضلاب_ 
مي باشد و مقادير     كيلومتر شبكه سنتي     ۳۰شبكه فاضلاب در دست بهره برداري اين شهر شامل           

 ۹۳ همچنـين آبفـاي ايـن شـهر          . شبكه اضافه گرديده است    كار انجام شده در هر سال نيز به اين        

 .تحت پوشش فاضلاب خود دارددرصد جمعيت شهر 

  ۴۹۵۰جهت انتقال فاضلاب جمع آوري شده بـه تـصفيه خانـه بـا               اين شهر   خط انتقال فاضلاب     

  ميليمتر توسط شـركت پيمانكـاري آب بيـشه سـپاهان اجـرا و تحويـل                  ۸۰۰متر لوله بتني به قطر    

 . وفاضلاب گرديده استشركت آب

  ميليمتـر    ۸۰۰ الـي      ۲۰۰طول شبكه جمع آوري كه توسط مشاور طرح گرديده شامل قطرهاي             

 شركت پيمانكاري ابنيه بنيان      شبكه فاضلاب اين شهر    اجراي   از آغاز .  كيلومتر است  ۱۸۰ بالغ بر 

زمان  متر، شركت عمران     ۴۰۱۳ متر، شركت شيب جم      ۲۴۷۵، شركت كوپال آرشام       متر  ۸۶۲۳

در مجمـوع   .  متر از شبكه را تكميل نمـوده انـد         ۱۸۵۰ متر و شركت آريا سدآب       ۱۳۴۷پارسيان  

 . احـداث شـده اسـت       ۸۷ تـا پايـان سـال         كيلومتر از شبكه توسـط ايـن پيمانكـاران         ۵/۱۸حدود  

 كيلـومتر از    ۷اجـراي    نيـز در سـال جـاري      و آرين گستر ايـساتيس      شركت آباد سازان گاورود     

 . كيلومتر از تعهدات خود را انجام داده اند۵/۳ ن آذر كه تا پايا.دندارشبكه را برعهده 

  

 تصفيه خانه فاضلاب_ 
 

  متر مكعب در شـبانه روز بـا          ۲۴۲۵۰ مدول به ظرفيت     ۱در طرح تصفيه خانه فاضلاب اين شهر         

 .استسيستم لاگون هوادهي درنظر گرفته شده 

در حال حاضر ساخت ابنيه و يك مدول تصفيه خانـه فاضـلاب توسـط شـركت سـابير نيـرو بـا                        

  . درصد در حال انجام مي باشد ۷۶ پيشرفت حدود



 درصـد   ۱۷خريد و نصب تجهيزات الكترومكانيكال تصفيه خانه توسط شـركت دزون تـاكنون               

 .پيشرفت داشته است

  

  مشخصات پيمان_ 

  

 مبلغ اوليه پيمان
ميزان پيشرفت 

 پروژه
رديف

نام 
شهر

موضوع 
 قرارداد

 ريال يورو

تاريخ 
 قرارداد

شماره 
 قرارداد

مدت 
)ماه(پيمان

نام 
مشاور

 نام پيمانكار

رياليفيزيكي  

1 

اصلاح و 
توسعه شبکه 

 فاضلاب
 2 ق/131/87 1387/03/28 1,499,360,000  

آباد سازان 
 %39 %36 گاورود

2 

فاضلاب شبكه 
شهرك نيرو 
انتظامي و 

 طالقاني

   ق/254/87 1387/08/2 2,090,000,000  
آرين گستر 

 %76 %62 اساتيس

3 
ابنيه تصفيه 

 خانه
 %65 %76 سابير نيرو 21 ق/313/84 1384/10/18 18,328,009,506  

4 

ان
رک

س
وي

ت
 

خريد 
تجهيزات 

 الكترومكانيكال
 36 ق/159/83 1383/4/7 5,302,200,000 328,200

ب
جا

مو
 

 %31 %17 زوند

  

  پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه_ 
  

 نام شهر
 پيشرفت فيزيكي

 ٨٨پايان آذر 
 )درصد(

 ٨٨اعتبار مصوب 
 )ميليون ريال(

تخصيص  
 )ميليون ريال(

هزينه كرد تا كنون 
 )درصد(

پيشرفت ريالي 
 )درصد(

ايجاد تاسيسات فاضلاب 
 91.5 9,883.657 10,800 18,000 70.6 تويسركان

  
  مشكلات اجرايي_ 

  .ي مرتبط با پروژهاعدم تامين اعتبارات متناسب با حجم كاره ‐۱

 .عدم تخصيص به موقع اعتبارات ‐۲

 .مشكلات مربوط به مجوزهاي حفاري ‐۳
 


